



# COMUNE DI FARDELLA

Provincia di Potenza

## AREA TECNICA MANUTENTIVA

Reg. Gen. n° 241

**DETERMINAZIONE N. 107 DEL 24-10-2013**

**Oggetto: lavori di "Completamento lotto di adeguamento sismico ex vecchia sede municipale di Fardella. Liquidazione lavori in economia ditta G&G Termogas s.n.c. CIG. 3992341802 - CUP J78C11000140005**

L'anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di ottobre,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**VISTO:** il Decreto Sindacale n. 03/13 Prot. Gen. n. 503 del 04/02/2013;

**VISTA:** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19/07/2013, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario Anno 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013-2015, nonché il programma delle opere pubbliche e degli investimenti per il triennio 2013-2015;

**PREMESSO CHE:** Con Determinazione dell'UTC. n. 33 del 09/04/2013 Reg. Gen. n. 84 è stato approvato il progetto il Progetto Esecutivo lavori di "Completamento lotto di adeguamento sismico ex vecchia sede municipale di Fardella, redatto dall'Arch. Giovanni CESTARI, per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 72.614,19 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 2.718,25 ed € 27.385,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Che i lavori contrattuali hanno avuto effettivo e concreto inizio in data 29.05.2013, come risulta da apposito verbale, con ultimazione fissata al 28.08.2013;

- con determina n.52 del 23/05/2013 veniva approvato il Nuovo Quadro Economico rideterminato al netto delle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto dei lavori in argomento;
- con determina n.82 del 06/08/2013 veniva approvata la perizia di variante ed il Nuovo Quadro Economico così di seguito riportato:

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>A) LAVORI</b>   |  |                     |
| a.1  | Lavori a misura  | € 85.765,38         |
| a.2  | di cui per Oneri sicurezza non soggetti a ribasso          | € 2.684,05          |
| a.3  | importo a base di gara                                     | € 83.081,33         |
| a.4  | oneri sicurezza da computo                                 | € 349,18            |
| TOTALE LAVORI al netto del ribasso del 21,20%            |  | € 65.468,09         |
| TOTALE ONERI SICUREZZA                                   |  | € 3.033,23          |
| TOTALE LAVORI DI PERIZIA                                 |  | <b>€ 68.501,32</b>  |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b> |  |                     |
| b.1  | Lavori in economia previsti in progetto                    | € 4.397,15          |
| b.2  | Allacciamenti a pubblici servizi                           | € 1.547,08          |
| b.3  | Imprevisti   | € 0,00              |
| b.4  | Spese Tecniche   | € 9.491,15          |
| b.5  | incentivi di cui all'art. 92 D.Lgs 163/2006                | € 1.715,31          |
| b.6  | Spese per collaudi   | € 4.000,00          |
| b.7  | I.V.A. su spese connesse all'attuazione e gestione appalto | € 2.833,14          |
| b.8  | diritti autorità di vigilanza                              | € 225,00            |
| b.9  | I.V.A. sui lavori  | € 6.850,13          |
| b.10   | I.V.A. su altre voci                                       | € 439,72            |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                              |  | <b>€ 31.498,68</b>  |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>                    |  | <b>€ 100.000,00</b> |

**VISTA** la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni CESTARI, relativa alle liste per i lavori in economia eseguiti presso la ex sede municipale dalla ditta G&G Termogas s.n.c. con sede in fardella che hanno riguardato la fornitura e l'installazione di n.1 caldaia a gas murale, n.1 bollitore verticale, impianto gas interno etc per un importo di € 4.219,15 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 4.641,06;

**VISTA** la fattura n. 39/A del 26.09.2013 acquisita al prof. dell'Ente in data 01.10.2013 n. 3622 relativa ai lavori in economia di cui sopra dell'importo comprensivo di IVA pari a € 4.641,06;

**VISTO** il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

**RISCONTRATA** la regolarità del procedimento;

## DETERMINA

- A) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- B) **DI APPROVARE**, la lista per i lavori in economia eseguiti presso la ex sede municipale dalla ditta G&G Termogas s.n.c. con sede in Fardella che hanno riguardato la fornitura e l'installazione di n.1 caldaia a gas murale, n.1 bollitore verticale, impianto gas interno etc per un importo di € 4.219,15 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 4.641,06;
- C) **DI LIQUIDARE**, per i lavori di cui sopra, alla ditta G&G Termogas s.n.c. di Alberti G. e Favale G. con sede in C.so Vittorio Emanuele n. 4 P.IVA 01452100769 la fattura n. 39/A del 26.09.2013 acquisita al prot. dell'Ente in data 01.10.2013 n. 3622 relativa ai lavori in economia di cui sopra dell'importo complessivo di IVA pari a € 4.641,06;
- D) **DI IMPUTARE** la spesa necessaria per la suddetta liquidazione pari a € 4.641,06 sull'intervento già precedentemente impegnato al cap. 2002 – cod. 201-05-01 RR.PP. 2010 del bil. Prev. 2013;

Copia della presente Determinazione va inoltrata al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per quanto di competenza, al Sindaco per opportuna conoscenza e, in originale, alla Segreteria per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente.

Fardella, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TECNICA-MANUTENTIVA  
Ing. Giovanni BULFARO


### AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**VISTO:** effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui al 4° comma dell'art. 184 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000.

---

Fardella, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Rag. Marisa CORINGRATO




## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 422 reg.

Copia della presente determina viene pubblicata sul sito web "Albo Pretorio" del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Fardella, li 24-10-2013

  
**L'ADDETTO**  
Egilio CAPRARULO