



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO DIFESA DEL SUOLO POTENZA

Opere di Difesa del Suolo e Salvaguardia Idrogeologica.

Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la Strada Statale n. 18 in corrispondenza dei Km 239 e 241, nelle località Castrocuoco e Marina del Comune di Maratea (PZ), a seguito di incendio e frane da crollo.

IMPRESA: GEOVERTICAL S.r.l. con sede in via XXV Aprile n. 24/b – Lauria (PZ).

CONTRATTO in corso di stipulazione
Importo presunto di contratto: € 350.000,00

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI CON IL RITO DELLA SOMMA URGENZA (Art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

L' anno duemilasedici il giorno otto del mese di agosto, nelle località Castrocuoco e Marina del comune di Maratea (PZ).

Il sottoscritto Ing. Pasquale Alberti in servizio presso l'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza.

VISTO l'art.163 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 08 agosto 2016 dal sottoscritto Ing. Pasquale Alberti;

CONSIDERATO:

- che l'importo dei lavori di seguito indicati, necessari e indispensabili per rimuovere lo stato di urgenza, ai sensi dell'art. 163 comma 8 del D.lgs. 50/2016, è presunto in 350.000 euro, indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

- che, ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.lgs. 50/2016, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione, dovrà essere compilata la perizia giustificativa dei suddetti lavori;
- che, data la necessità e l'urgenza, è stata selezionata mediante sorteggio tra cinque ditte dotate dei requisiti necessari e territorialmente più vicine al luogo di esecuzione dei lavori la ditta GEOVERTICAL S.r.l., con sede in Lauria (PZ), alla Via XXV Aprile n. 24/b, P. IVA: 01867380766, in possesso dell'attestato SOA per la categoria OS 12 B - Class. III, che ha dato la immediata disponibilità ed ha accettato di eseguire i lavori in oggetto;
- Che le Imprese scelte, a base del sorteggio, per classificazione e per criterio territoriale sono state:

1) Borea Giuseppe Antonio Via Gioberti n.1 Fardella (PZ);

2) GEOAMBIENTE S.r.l. Via Scotellaro Lauria (PZ);

3) GEOVERTICAL S.r.l. Via XXXV Aprile n. 24/b Lauria (PZ);

4) F.lli Fittipaldi IM.PRE.SIM. Costruzioni Generali C/da Cerasofia Lauria (PZ):

5) Bulfaro S.p.a Zona Industriale Senise (PZ).

- Che il Verbale del sorteggio è agli atti dell'Ufficio Difesa del Suolo;

PRESO ATTO

- che è stato salvaguardato il principio della rotazione e della economicità e della trasparenza;

- che si debba provvedere alla immediata realizzazione dei lavori dettagliati di seguito del presente verbale;

Si è proceduto alla consegna dei lavori descritti nel verbale di somma urgenza del 08 agosto 2016 come necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità consistenti essenzialmente:

- Ispezione delle pareti rocciose interessate dall'incendio sovrastanti le località Castrocuco e Marina del comune di Maratea (PZ);
- Individuazione di masse rocciose in equilibrio instabile;
- Disgaggio dei frammenti rocciosi instabili;
- Messa in sicurezza delle aree sovrastanti la S.S. n. 18 dal km 241 (Castrocuco) al Km 239 (Marina di Maratea);
- Installazione di una barriera paramassi provvisoria, lunga circa 130 m., per proteggere la strada da caduta massi, alta m. 6,00 con

tirafondi e piastre di acciaio fondali poste sul piano viabile della S.S.n. 18, elementi verticali in acciaio HE, funi di ancoraggio, rete zincata romboidale a doppia torsione.

I lavori oggetto della presente consegna, dell'importo netto presunto di € 350.000,00, saranno contabilizzati a misura, tenendo a base il Prezzario della Regione Basilicata per la realizzazione di Opere Pubbliche edizione anno 2016, applicando il ribasso accettato dall'Impresa in misura del 16,00%.

Tale ribasso è stato accettato anche in considerazione del periodo e della circostanza che probabilmente sarà necessario eseguire i lavori anche di notte.

Il Sig. Giuseppe Labanca, titolare della ditta selezionata GEOVERTICAL, nella qualità di appaltatore dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Capitolato Speciale dell'Appalto, e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti, tutti i lavori, stabilito in **giorni 30 (trenta)** cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **6 settembre 2016**.

In caso di ritardo verrà applicata la penale di **€ 150 (euro centocinquanta)** al giorno per ritardata ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

L'IMPRESA

GEOVERTICAL S.r.l.

Sig. Giuseppe LABANCA

GEOVERTICAL S.r.l.
Via XXV Aprile, 24/B - 85021 LAURIA (PZ)
e-mail: info@geovvertical.com
P.IVA: 01867390766

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Pasquale ALBERTI)

Pasquale Alberti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Angelo Lanotte)

Angelo Lanotte